Liberié » Egalm’ « Fraternisé
Rtrunuq_ut FRANGAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d'avenant, qui peut étre ulilisé par le pouvoir adjudicateur ou Fentité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de 'accord-cadre.)

Communauté de Communes de I'Aire & I'Argonne
42 rue Berne
55250 BEAUSITE

findiquer le nom commercial et la dénomination sociale du fitulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, fes
adresses de son éfablissement et de son siege social {si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
éleclroniqus, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.}

EUROVIA
8 rue des Saponaires
55001 BAR LE DUC

k. Objet du marché public ou de faccord-cadre :
(Reprendre le conlenu de Ja mention figurant dans les documents constitulifs du marché public ou de I'accord-cadre. En cas
d'allotissement, préciser également I'objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer I'objet de ce demier.)

Réhabilitation de la déchetterie de Vaubecourt — Lot 6 : Voirie.
© Date de la notification du marché public ou de Paccord-cadre : 30/05/2024

¥ Durée d'exécution du marché public ou de faccord-cadre: 1 moisou ..................... jours.

I Montant initial du marché public ou de faccond-cadre :
Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 47 603.48 €

Montant TTC: 57 124.18 €

Date de transmission de Iacte 10/10/2024
Date de reception de I'AR: 10/10/2024
055-200066140-DE_2024 098-DE
AGEDI




'D - Objet de I'avenant. 155 ' - e

& Modificaions introduites par le présent avenant :

{Délaiiler ioutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public ou V'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser ies arlicles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune
des modifications apportées.)

Ajout de quantités au marché (voir DE en annexe).

© Incidence financiére de favenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre
(Cocher la case correspondante.)

{J NON K ou

Nouveau montant du marché public ou de Faccord-cadre aprés avenant n°1 du 17/07/24
*  Tauxde la TVA:20%
=  Montant HT: 52 097.48 €
= Montant TTC:. 62 516.98 €

Montant de avenant n°2 :
s  TauxdelaTVA:20%
» MontantHT :1 33240 €
= Montant TTC: 1 598.88 €
s % d'écart introduit par I'avenant : 2.56%

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :
= Tauxde la TVA: 20%
=  Montant HT : 53 429.92 €
= Montant TTC: 64 115.90 €
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Commmunauté de Communes

Consultation : MAPA 2024-006
LOT n°6/ Voirie
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - Avenant 2
Objet : REHABILITATION DE LA DECHETTERIE DE VAUBECOURT
Personne morale : Communauté de Communes de ['Aire a 'Argonne
olla = Q E P =N O
D Dy s . s
06 - Voirie
6.1 |Rabotage de chaussée de 0 4 6 cm m? 895,000 9,700 8 681,50
6.2 |Rabotage de chaussée de 0 4 8 cm m? 61,600
6.3 |Grave bitume 0/14 t 8,800 223,400 1 965,92
6.4 |Revétement de surface en enrobé percolé m? 785,000 54,500 42 782,50

Montant H.T. 53 429,92
Montant T.V.A. 20,00% 10 685,98
Montant T.T.C. 64 115,90
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